


Le nouveau réseau de proximité de la DRFiP PACA /13



Nouveau réseau de proximité de la DRFiP PACA/13
 Juin 2020 - Projet d'implantation
 des services des Finances publiques
 à l'horizon 2024



Opérations 2021

| 2021 | |
|--|--|
| Structures/missions transférées | Nouvelles structures |
| SIP Istres Recouvrement trésorerie Berre-L'Etang Recouvrement trésorerie Miramas | SIP ISTRES 01/01/2021 |
| SIP Marignane Recouvrement trésorerie Vitrolles | SIP MARIGNANE Achévé 01/01/2021 |
| SIP Salon Recouvrement trésorerie Berre-L'Etang | SIP SALON Achévé 01/01/2022 |
| SIP Marseille 7/9/10 | SIP BORDE 1 Achévé 01/01/2021 |
| SIP Marseille 11/12 Recouvrement trésorerie Allauch | SIP Marseille 11/12 Achévé 01/01/2023 |

| | Structures/missions transférées | Nouvelles structures |
|-----|---|------------------------------------|
| SIE | SIE Marignane Pôle départemental SIE | SIE MARIGNANE Achévé 01/09/2021 |
| | SIE Salon Pôle départemental SIE | SIE SALON Achévé 01/09/2021 |

Le nouveau réseau de proximité de la DRFiP PACA/13

Opérations 2021

| | Structures/missions transférées | Nouvelles structures |
|-----|--|--|
| SGC | Trésorerie Aix Municipale Trésorerie Lambesc (fermeture 01/09/2021) | SGC AIX-en-PROVENCE Achevé 01/09/2023 |
| | Trésorerie Arles Municipale Trésorerie Salon-de-Provence (fermeture 01/09/2021) | SGC ARLES Achevé 01/09/2021 |
| | Trésorerie Berre-L'Etang Trésorerie Vitrolles (fermeture 1/01/2021) | SGC BERRE-L'ÉTANG Achevé 01/01/2022 |
| | Trésorerie Istres Trésorerie Miramas (fermeture 01/01/2021) | SGC ISTRES Achevé 01/09/2023 |
| | Trésorerie Aubagne Trésorerie Allauch (fermeture au 01/01/2021) | SGC AUBAGNE Achevé 01/01/2022 |

| Structures/missions transférées | Nouvelles structures |
|---|--|
| Aix CH ESMS Marignane 01/09/2021 ESMS Berre-L'Etang 01/01/2021 ESMS Lambesc 01/09/2021 EPS Salon 01/09/2021 | Trésorerie AIX CH Achevé 01/09/2021 |
| Arles CH ESMS Istres 01/01/2021 | Trésorerie ARLES CH Achevé 01/01/2023 |

Opérations 2021

| Structures/missions transférées | Nouvelles structures |
|--|---|
| CDIF Marseille Nord CDIF Marseille Sud | CDIF MARSEILLE 1 ^{er} semestre 2021 |
| SPF Marseille 1 SPF Marseille 2 SPF Marseille 3 SPF Marseille 4 | SPF MARSEILLE 1 ^{er} semestre 2021 |

Opérations 2022

| 2022 | |
|--|--|
| Structures/missions transférées | Nouvelles structures |
| SIP Aubagne SIP La Ciotat Recouvrement trésorerie Roquevaire | SIP AUBAGNE Achevé 01/01/2022 |
| SIP Marseille 5/6 SIP Marseille 1/8 | SIP BORDE 2 Achevé 01/01/2022 |
| SIP Aix Nord SIP Aix Sud Recouvrement trésorerie Gardanne Recouvrement trésorerie Trets | SIP AIX-en-PROVENCE Achevé 01/01/2022 |
| Recouvrement trésorerie Maussane | SIP SALON Achevé 01/01/2022 |
| SIP Arles Recouvrement trésorerie Saint Rémy Recouvrement trésorerie Maussane | SIP ARLES Achevé 01/01/2023 |
| SIP Tarascon Recouvrement trésorerie Maussane Recouvrement trésorerie Châteaurenard | SIP TARASCON Achevé 01/01/2022 |

Opérations 2022

| | Structures/missions transférées | Nouvelles structures |
|-----|---|--|
| SIE | SIE Marseille 1/8 SIE Marseille 7/9/10 | SIE BORDE Achévé 01/01/2022 |
| | SIE Aix Sud SIE Aix Nord | SIE AIX-EN-PROVENCE Achévé 01/01/2022 |
| | SIE La Ciotat SIE Aubagne | SIE LA CIOTAT Achévé 01/01/2023 |
| | Structures/missions transférées | Nouvelles structures |
| SCG | Trésorerie Roquevaire (fermeture 01/01/2022) Trésorerie La Ciotat (fermeture 01/01/2022) | SGC AUBAGNE Achévé 01/01/2022 |
| | Trésorerie Châteaurenard Trésorerie Maussane (fermeture 01/01/2022) | SGC CHATEAURENARD Achévé 01/01/2024 |
| | Trésorerie Marignane (fermeture 01/09/2022) | SGC BERRE-L'ETANG Achévé 01/09/2022 |

Opérations 2022

| Structures/missions transférées | Nouvelles structures |
|---|--|
| Trésorerie Marseille Hospitalière EPS La Ciotat ESMS La Ciotat ESMS Roquevaire EPS Aubagne ESMS Paierie départementale | Trésorerie MARSEILLE CH Achevé 01/01/2022 |
| ESMS Maussane ESMS Châteaurenard | Trésorerie ARLES CH Achevé 01/01/2023 |

PROJET

| Structures/missions transférées | Nouvelles structures |
|---------------------------------|--|
| SPF Aix 1 SPF Aix 2 | SPF AIX Création Antenne SPF Tarascon Création Antenne CDIF Tarascon |


Opérations 2023

| 2023 | |
|---|--|
| Structures/missions transférées | Nouvelles structures |
| SIP Tarascon | SIP ARLES Achévé 01/01/2023 |
| SIP Martigues SIP Istres | SIP MARTIGUES Achévé 01/01/2023 |
| SIP Marseille 11-12 SIP Marseille 4-13 | SIP SAINT-BARNABÉ Achévé 01/01/2023 |
| SIP Marseille 2-15-16 SIP Marseille 3-14 | SIP SADI CARNOT Achévé 01/01/2023 |

Opérations 2023

| | Structures/missions transférées | Nouvelles structures |
|-----|--|--|
| SIE | SIE Istres SIE Martigues | SIE ISTRES Achévé 01/01/2023 |
| | SIE Marseille 5/6 | SIE LA CIOTAT Achévé 01/01/2023 |
| | SIE 2/15/16 SIE 3/14 | SIE SADI CARNOT Achévé 01/01/2023 |
| | SIE Tarascon SIE Arles Pôle départemental SIE | SIE TARASCON Achévé 01/01/2023 |
| | Structures/missions transférées | Nouvelles structures |
| SGC | Trésorerie Gardanne (antenne) Trésorerie Trets ferme 01/09/2023 | SGC AIX en PROVENCE Achévé 01/09/2023 |
| | Trésorerie Martigues ferme 01/09/2023 | SGC ISTRES Achévé 01/09/2023 |

Opérations 2023



PROJET

Opérations 2024

